



แผนดำเนินการก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลพะท่าย  
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แผนดำเนินการก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการจิตอาสาพระราชทาน เนื่อง ในวันสำคัญต่างๆ	สำนักปลัด	พัฒนาทรัพยากร มนุษย์	๓๐,๐๐๐	๒๐,๗๐๐	๙,๓๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ .- ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการและ เบิกจ่ายงบฯ บางส่วน เพราะยังไม่สิ้นสุด
๒	โครงการเตรียมรับเสด็จฯ	สำนักปลัด	พัฒนาทรัพยากร มนุษย์	๑๐,๐๐๐	-	-	เม.ย.- ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฯลฯ	สำนักปลัด	พัฒนาทรัพยากร มนุษย์	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	ธ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินโครงการแล้วใน เดือนธันวาคม
๔	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรม	สำนักปลัด	พัฒนาทรัพยากร มนุษย์	๑๐,๐๐๐	-	-	เม.ย.- ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ ยังไม่เบิกจ่ายงบฯ
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	พัฒนาทรัพยากร มนุษย์	๑๐,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๒๕๖๘ .- ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ ยังไม่เบิกจ่ายงบฯ
๖	โครงการตั้งจุดตรวจบริการ นักท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์	สำนักปลัด	พัฒนาเมืองน่าอยู่	๒๙,๔๐๐	๑๔,๗๐๐	๑๔,๗๐๐	ม.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินโครงการในเดือน มกราคมแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๗	โครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ผู้ประสบภัยต่างๆ	สำนักปลัด	พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ต.ค ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ช่วงระหว่างดำเนิน โครงการ
๘	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	สำนักปลัด	การบริหารจัดการ ภาครัฐ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินโครงการแล้ว
๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษา	พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	มกราคม ๒๕๖๙	ดำเนินโครงการแล้ว
๑๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สวัสดิการ สังคม	พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ดำเนินการ
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	กองช่าง	พัฒนาเมืองน่าอยู่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	พ.ย.๒๕๖๘ - ก.พ. ๒๕๖๙	ดำเนินโครงการแล้ว
๑๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๙	กองช่าง	พัฒนาเมืองน่าอยู่	๒๐๐,๐๐๐	-	-	เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ดำเนินการ
๑๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	พัฒนาเมืองน่าอยู่	๒๐๐,๐๐๐	-	-	เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬาพะทายเกมส์	กอง การศึกษา	พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	ดำเนินโครงการแล้ว

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	กองช่าง	พัฒนาเมืองน่าอยู่	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๓,๕๐๐	๕๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินโครงการแล้ว
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	กองช่าง	พัฒนาเมืองน่าอยู่	๒๐๑,๗๐๐	-	-	เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	กองช่าง	พัฒนาเมืองน่าอยู่	๒๐๑,๗๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๗๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินโครงการแล้ว
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	กองช่าง	พัฒนาเมืองน่าอยู่	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินโครงการแล้ว
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	กองช่าง	พัฒนาเมืองน่าอยู่	๒๒๔,๐๐๐	-	-	เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	กองช่าง	พัฒนาเมืองน่าอยู่	๑๘๘,๗๐๐	๑๘๘,๐๐๐	๗๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินโครงการแล้ว
๒๑	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	กองช่าง	พัฒนาเมืองน่าอยู่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	พ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินโครงการแล้ว
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	กองช่าง	พัฒนาเมืองน่าอยู่	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	พ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินโครงการแล้ว
๒๓	โครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วประตูบ้านเลื่อนสำนักงาน	กองช่าง	พัฒนาเมืองน่าอยู่	๑๐๔,๓๐๐	๑๐๔,๓๐๐	๐	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินโครงการแล้ว

หมายเหตุ :  ยังไม่ดำเนินการ  ดำเนินโครงการแล้ว  อยู่ระหว่างดำเนินการ